

地域公共交通導入スケジュール

2021(R3)年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地域公共交通会議				■			■		■			
実証運行												
周知・地元調整				広報誌等による周知、地元との調整								

2022(R4)年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地域公共交通会議			■	■						■		
実証運行												
運行事業者選定	告示・プロポ・選定・契約											
許認可申請			申請書作成		申請・審査							
周知・広報				住民説明会								
				広報誌等によるPR								
運行							実証運行開始(～R5.9)					